



Objekt: 1888: Sanierung Moosstrasse, Koppigen

ORIENTIERUNG FÜR DIE BETROFFENEN ANWOHNER



Werte Anwohnerinnen und Anwohner

In der Moosstrasse wird die alte Trinkwasserleitung der Gemeinde aus dem Jahr 1940 zwischen der Kreuzung Mühlegasse und der Kreuzung Hubelstrasse ersetzt. Die alte Trinkwasserleitung vom Gemeindeverband WANK wird zwischen der Kreuzung Moosstrasse / Hubelstrasse und der Moosstrasse 60 ersetzt. Es werden an verschiedenen Stellen Belagsersatz-, und Randsteinarbeiten ausgeführt, zudem werden verschiedene Schachtdeckel ersetzt. Die Swisscom lässt ebenfalls kleinere Arbeiten ausführen.

Die Bauarbeiten wurden wie folgt vergeben:

- Baumeisterarbeiten an die Künti AG Strassenbau, Schiblerstrasse 41, 3425 Koppigen
- Rohrlegearbeiten Druckwasserleitung an die D. Baumberger AG, Aspiring 6, 3425 Koppigen


Verkehrsführung:

Die Verkehrsführung der Baustelle wird in 2 Phasen aufgeteilt.

Phase 1:

- **Etappe 1:** Mühlegasse bis Bachweg (Leitung Gemeinde)
- **Etappe 1.1:** Bachweg bis Moosgässli (Leitung Gemeinde)
- **Etappe 2:** Moosgässli bis Hubelstrasse (Leitung Gemeinde)
- **Etappe 3:** Hubelstrasse bis Waltersmattstrasse (Leitung Gemeindeverband WANK)

In dieser Zeit ist im Abschnitt zwischen der Kreuzung Mühlegasse und der Kreuzung Waltersmattstrasse die Strasse für den Durchgangsverkehr gesperrt.




Die Veloroute wird während der ganzen Bauphase über die Hauptstrasse umgeleitet. Für Fussgänger wird die Baustelle zu jeder Zeit passierbar sein. SchülerInnen werden gebeten sich vorsichtig und aufmerksam durch die Baustelle zu bewegen. In den einzelnen Etappen wird die Grabenlänge ca. 30m betragen und somit die Zufahrt zu Liegenschaften nur bedingt einschränken. Die Kehr- und Grünabfuhrcontainer können jeweils vor oder nach dem abgesperrten Bereich deponiert werden.

Phase 2:

- **Etappe 4:** Waltersmattstrasse bis Geerenwaldweg (Leitung Gemeindeverband WANK)
- **Etappe 4.1:** Geerenwaldweg bis Gewerbestrasse (Leitung Gemeindeverband WANK)
- **Etappe 5:** Gewerbestrasse bis halbe Distanz Moosstrasse 42 bis 52 (Leitung Gemeindeverband WANK)
- **Etappe 5.1:** halbe Distanz Moosstrasse 42 bis 52 bis Moosstrasse 60 (Leitung Gemeindeverband WANK)

In dieser Zeit ist im Abschnitt zwischen der Kreuzung Waltersmattstrasse und der Bern-Zürich-Strasse nur noch als Einbahn (Fahrtrichtung Waltersmattstrasse) befahrbar. Die Kehr- und Grüncontainer können normal deponiert werden.



Termine:

Die Bauarbeiten beginnen am **Montag, 31. März 2025** und dauern exklusiv Deckbelag voraussichtlich bis zum **Ende 2025**. Der Deckbelageeinbau folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Wasserleitung:

Während der Bauzeit wird es zu kurzfristigen Wasserunterbrüchen durch den beauftragten Sanitärunternehmer D. Baumberger AG kommen. Sie werden jeweils so früh wie möglich informiert.

Der Ersatz Ihrer Hausanschlussleitungen auf Ihrem Grundstück ist zu Ihren Lasten ebenfalls möglich. Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrer Versicherung Kontakt aufzunehmen und abzuklären, ob sie auch einen Teil der Kosten für den Ersatz der Hausanschlussleitungen übernehmen. Bei Interesse werden die Offerten für Ihre Hausanschlüsse vom beauftragten Baumeister und Sanitärinstallateur erstellt. Bitte melden Sie sich bei Daniel Baumberger, D. Baumberger AG, Tel: 034 413 10 20 direkt.

Anlieferungen:

Sollten Sie während den Bauarbeiten Heizöllieferungen, Umzüge usw. erwarten, bitten wir Sie um eine Mitteilung an die Bauleitung.

Information:

Während diesen Bauarbeiten sind Behinderungen und Beeinträchtigungen durch Lärm und Staub möglich. Selbstverständlich werden die am Bau beteiligten Personen bemüht sein, die Beeinträchtigungen gering zu halten.

Die Schule Regio Koppigen wird ebenfalls über die Baustelle informiert. Besprechen Sie nach Bedarf den Schulweg noch individuell mit Ihrem Kind.

Falls sich im Laufe der Baustelle Änderungen am Verkehrskonzept anfallen würden, werden Sie mit einem erneuten Schreiben informiert.

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen der Projektleiter Christian Holzer und der örtliche Bauleiter Sebastian Kohler zur Verfügung. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Koppigen, März 2025

Bill Weyermann Partner AG

Christian Holzer / Sebastian Kohler

Tel. G: 034 413 71 00

Bauherrschaft

Einwohnergemeinde Koppigen
Utzenstorfstrasse 3
3425 Koppigen

Bauherrschaft

Gemeindeverband WANK
Wasserversorgung
Willadingenstrasse 1
3425 Koppigen

Bauherrschaft

Elektra Koppigen-Willadingen
St. Niklausstrasse 1
3425 Koppigen

Bauherrenvertretung Swisscom

Haldemann Planer AG
St. Niklausstrasse 1
3425 Koppigen

Bauleitung

Bill Weyermann Partner AG
Hauptstrasse 29
3425 Koppigen

Bauunternehmung

Künti Bau AG
Schiblerstrasse 41
3425 Koppigen

Sanitärunternehmer

D.Baumberger AG
Aspiring 6
3425 Koppigen